



**ENGAGER SON ETABLISSEMENT DANS UN PROJET
D'AROMATHÉRAPIE :
METTRE EN PLACE UNE MÉTHODOLOGIE DE PROJET
POUR FAVORISER LA RÉALISATION**

10/12/2019

CONTEXTE DE LA MISE EN PLACE DU PROJET

■ Notre établissement

- Situé à Saint-Jean-de-Monts en Vendée
- SSR Spécialisé prise en charge des affections du système nerveux et de l'appareil locomoteur
- 100 lits et 12 places d'hôpital de jour

■ L'émergence de l'idée

- Participation du pharmacien et d'une préparatrice à la 3ième journée Aromathérapie à Baugé en Vallée novembre 2018 : motivation +++
- Puis participation formation de 2 jours présentée par Michel Faucon sur le site de ESBV en janvier 2019

LES ÉTAPES DE CRÉATION DU PROJET

- 1.** Esquisser les grandes lignes du projet → Première réflexion autour des objectifs, des possibilités d'application
- 2.** Convaincre les médecins, la direction et les responsables de service → Présentation en réunion de CME
- 3.** S'entourer de personnes ressources pour le projet → Créer un comité de pilotage
- 4.** Planifier précisément la mise en place → Définir une Fiche action

PRÉSENTATION DU PROJET EN RÉUNION DE CME

■ Pourquoi ?

- Convaincre des médecins pas tous réceptifs à ces thérapeutiques
- Convaincre les responsables de service car cela induit un changement de certaines pratiques, des formations
- Convaincre la direction d'en faire un projet institutionnel qui nécessitera un investissement bien que modéré (matière première, matériel, formation...)

■ Pour susciter l'adhésion: Soigner la présentation et travailler les arguments



- Réunion de CME : Permet de réunir tous les interlocuteurs
- Réalisation d'une présentation structurée des grandes idées du projet en lien avec le service qualité et SURTOUT mise en évidence +++ **des enjeux et intérêts du projet : pour les patients, pour les équipes et pour l'établissement**

➔ ACCORD DE LA DIRECTION ET DE LA CME

CRÉER UN COMITÉ DE PILOTAGE

■ Pourquoi ?

- Bénéficier de l'expertise des personnes ressources pour les différents aspects du projet
- Suivre les différentes étapes et actions du projet
- S'entourer de personnes capables de transmettre le projet à leurs collègues
- Elaborer et valider les protocoles

■ Composition du COPIL : représentatif des acteurs du projet

- Pharmacien, chef de projet
- 1 Médecin
- 1 Préparatrice en pharmacie
- 2 Responsables des soins infirmiers
- 2 IDE
- 1 Responsable qualité-gestion des risques

CRÉER UNE FICHE ACTION

■ Pourquoi ?

- Décrire toutes les étapes du projet, ce qu'il y a faire et par qui : de la mise en place, jusqu'à l'évaluation
- Avoir un document de référence et commun pour visualiser l'avancée du projet

 croix-rouge française CMPR Le Clausis Saint-Jean-de-Monts	Projet médical		Version 0 du 8/01/2018
	FICHE ACTION		Page 2 / 6

 croix-rouge française CMPR Le Clausis Saint-Jean-de-Monts	Projet médical		Version 0 du 10/11/2017
	FICHE ACTION		Page 4 / 6

PLAN D'ACTION – QUI FAIT QUOI ?					
QUOI	PILOTE(S)	ECHEANCE	DATE DE REALISATION	ETAT DE L'ACTION	COMMENTAIRE
Valider la composition du COPIL	Hélène BARTEAU	1/02/2019	31/01/2019	validé	
Formation					
Formation des IDE / AS / Médecin en réunion de service du mercredi	Véronique PINEAU	6/13/26/02.2019 13/03/2019	13/03/2019	réalisé	
Faire communication aux médecins et soignants	Véronique PINEAU Hélène BARTEAU	4/02/2019	04/02/2019	réalisé	
Finalisation du powerpoint de présentation	Véronique PINEAU Claire GINGUE	4/02/2019	04/02/2019	réalisé	
Organiser avec Hélène la formation des IDE nuit	Véronique PINEAU Helene BARTEAU	1/02/2019	26/02/2019	réalisé	
COPIL 15/2/2019					
1ere réunion du COPIL + 1 IDE Venise 1) Rappel des objectifs du mois de février : <ul style="list-style-type: none"> - Mettre en place un protocole aromathérapie pour Patrice et l'évaluation correspondante (exceptionnellement voie olfactive et voie cutanée simultanée) - Créer les fiches produits HM (HE bruit et synergie) et la prescription - Création un soins d'HM - Créer la procédure de circuit des d'HE en olfaction (prescription, délivrance, administration traçabilité) - Formaliser la procédure de gestion du nébuliseur (utilisation, entretien) 		25/02/2019	25/02/2019	validé	Planifier une rencontre parent patrice/médecin A défaut RSI/pharmacien

PLAN D'ACTION – QUI FAIT QUOI ?					
QUOI	PILOTE(S)	ECHEANCE	DATE DE REALISATION	ETAT DE L'ACTION	COMMENTAIRE
Protocole évaluation	?	27/02/2019		réalisé	Evaluation dans les transmissions ciblées
Protocole circuit des HE	Claire GINGUE Véronique PINEAU	27/02/2019	09/04/2019	validé	
Protocole citron aromatique/désodorisation	Véronique PINEAU Claire GINGUE	23/04/2019		validé	
Protocole gestion du nébuliseur	Véronique PINEAU Hélène BARTEAU Claire GINGUE	27/02/2019	09/04/2019	validé	
Tracabilité des préparations à la pharmacie	Véronique PINEAU	27/02/2019	09/04/2019	réalisé	Tableau excel partagé
Document de proposition aromathérapie	?	23/04/2019		Identifié ?	
HM					
Création des fiches produits	Véronique PINEAU Nelly LOUIS	Au plus tard 8/03/2018	09/04/2019	réalisé	
Création du soins Programmation nettoyage diffuseur	Hélène BARTEAU	Au plus tard 23/04/2019		réalisé	
Achats du matériel					
Achat du diffuseur	Véronique PINEAU	Au plus tard 8/03/2018	22/02/2019	réalisé	
Achat matériel verrières/sticks/étiquettes/ compte.goutte	Véronique PINEAU	23/04/2019		réalisé	
Achat des huiles essentielles et de l'huile végétale	Véronique PINEAU	Au plus tard 8/03/2019	19/02/2019	réalisé	
Communication Venise					
Informers le service Venise de l'organisation	Membres du COPIL	A définir			